

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1100/20-AP-4  
Datum: 30.06.2020. godine

Na osnovu člana 106. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 7/14 – prečišćeni tekst, 8/14 – isp., 9/14, 8/18 i 8/19), Općinsko vijeće Zavidovići na 48. sjednici od 30.06.2020. godine, razmatralo je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana implementacije Strategije integriranog razvoja Općine Zavidovići za period 2017. – 2026. godina, za 2019. godinu, pa nakon rasprave donijelo

### ZAKLJUČAK

1. Općinsko vijeće Zavidovići usvaja Izvještaj o realizaciji Akcionog plana implementacije Strategije integriranog razvoja Općine Zavidovići za period 2017. – 2026. godina, za 2019. godinu.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

(M.P.)

Redžo Seferović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI



**Obradivač:**  
Kordinacioni tim za pripremu i  
praćenje godišnjih Planova  
implementacije i izvještavanje o  
realizaciji Strategije integriranog  
razvoja općine Zavidovići za  
period 2017–2026. godina

Broj: 02-04-804/20

Datum: 28.02.2020. godine

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI  
AKCIONOG PLANA  
IMPLEMENTACIJE  
STRATEGIJE INTEGRIRANOG  
RAZVOJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI  
ZA PERIOD 2017 – 2026. ZA 2019.  
GODINU**

## 1. UVOD

Članom 2. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 32/17) definirano je da je programiranje razvoja „proces pretvaranja dugoročnih strateških ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima u konkretne programe i aktivnosti putem izrade trogodišnjih i godišnjih planova prema principu 1+2, u skladu sa kalendarom izrade DOB-a i budžeta“, dok je upravljanje razvojem „pretvaranje razvojnih ciljeva i prioriteta u konkretne aktivnosti sa jasnim finansijskim efektom i institucionalnim odgovornostima, njihova realizacija, te monitoring i evaluacija njihovih rezultata“.

U skladu sa navedenim Općinski načelnik je donio rješenje broj: 02-05-958/18 od 30.03.2018. godine kojim je formiran Koordinacioni tim za pripremu i praćenje Plana implementacije i izvještavanje o realizaciji Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017 – 2026. godine.

Operativni dio strategije - Akcioni plan, ima za cilj ostvarenje provođenja strategije razvoja, odnosno razrađuje realizaciju definiranih strateških i sektorskih prioriteta, kroz definiciju konkretnih aktivnosti i projekata koji će biti realizirani u kratkoročnom periodu.

Izveštaj o realizaciji Akcionog plana implementacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017-206 godina za 2019. godinu sadrži listu ranije definisanih i od strane Općinskog vijeća usvojenih prioriteta projekata i aktivnosti, čija je realizacija planirana u 2019. godini, povezanost sa odgovarajućim strateškim i operativnim ciljevima i mjerama, indikatore rezultata i uticaja, nosioce implementacije, vrijednost projekta i izvore finansiranja, te status projekata.

Izveštaj o realizaciji Akcionog plana omogućava uvid u opravdanost troškova i ostvarene rezultate kroz implementaciju projekata, a njegovo ostvarenje doprinosi dostizanju i ispunjenju vizije i strateških ciljeva Općine Zavidovići

## 2. VIZIJA I STRATEŠKI CILJEVI

Vizija i strateški ciljevi općine Zavidovići polaze od Evropske vizije 2020. i socio-ekonomske analize Općine. Strategija integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017. – 2026., definiše viziju i strateške ciljeve na slijedeći način:

### 2.1.VIZIJA RAZVOJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI

*Konkurentna i poduzetna sredina, prepoznatljivog identiteta, općina ravnopravnih građana, sa ujednačenim urbanim i ruralnim razvojem, mjesto ugodnog i zdravog življenja*

### 2.2.STRATEŠKI CILJEVI

#### STRATEŠKI CILJ 1

Izgradnja institucionalnog okvira koji će omogućiti stvaranje poticajnog i dinamičnog poslovnog okruženja, uz optimalno korištenje svih lokacijskih i infrastrukturnih pogodnosti

#### STRATEŠKI CILJ 2

Razvoj komunalne i poslovne infrastrukture, jačanje ekonomskih aktivnosti (razvoj industrije, MSP, turizma i poljoprivrede) i povećanje zaposlenosti

STRATEŠKI CILJ 3

Prepoznatljiv imidž Zavidovića, kao otvorene općine sa razvijenom društvenom infrastrukturom, raznovrsnom turističkom ponudom i efikasnom lokalnom upravom, orijentiranom prema EU integracijama

STRATEŠKI CILJ 4

Razvijena zajednica koja živi u čistom i zdravom okolišu i svoj razvoj bazira na održivom korištenju prirodnih bogatstava i energetskej efikasnosti

### **3. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRIRANOG RAZVOJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2017 – 2026. ZA 2019. GODINU**

IZVJEŠTAJ IMPLEMENTACIJE AKCIONOG PLANA STRATEGIJE INTEGRIRANOG RAZVOJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2017 – 2026 GODINA ZA 2019. GODINU									
Osnovne informacije za praćenje uspješnosti provođenja projekta									
Indikatori uspjeha									
RB	PROJEKTI	Veza sa operativnim ciljevima i prioritetima	Mjera	Indikatori rezultata	Indikatori utjecaja	Nositelji provedbe aktivnosti na projektu	Realizovana vrijednost projekta u KM	Predviđeni izvori financiranja projekta za 2019.	Status projekta
<b>STRATEŠKI CILJ 1: Izgradnja institucionalnog okvira koji će omogućiti stvaranje poticajnog i dinamičnog poslovnog okruženja, uz optimalno korištenje svih lokacijskih i infrastrukturnih pogodnosti</b>									
1	Upućivanje zaposlenih na seminare organizovanih od strane Agencije za državnu službu i drugih institucija.	1.1.Usklađena organizaciona struktura u općini i stvoren povoljan institucionalni okvir za implementaciju Strategije integriranog razvoja uz kontinuirano poboljšanje kvaliteta kroz ispunjavanje zahtjeva standarda serije BAS EN ISO	1.1.1.Razvoj ljudskih resursa i izgradnja kapaciteta kroz permanentnu edukaciju kadrova	Stjecanje novih i unapređenj postojećih znanja i vještina državnih službenika i namještenika	Osposobljenost državnih službenika i namještenika za blagovremeni i kvalitetno izvršavanje povjernih poslova i zadataka	Kabinet općinskog načelnika, u sradanji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH i drugim organizatorima stručnih predavanja	1.200,00	Budžet općine Zavidovići za 2019. godinu	Tokom 2019. godine aktivno se radilo na edukaciji i stručnom usavršavanju državnih službenika i namještenika putem agencije za državnu službu i drugih organizacija i pravnih lica koje se bave ovim poslom. U ovom procesu učestvovalo je 16 državnih službenika i 3 namještenika, bez državnih službenika i namještenika koji su na edukacije upućivani mimo Pravilnika o stručnom osposobljavanju državnih službenika i namještenika Općine Zavidovići. Također je u prostorijama jedinstvenog organa uprave orgaizovana obuka za državne službenike i namještenike iz oblasti Zakona o stvarnim pravima (tz. In haus obuka).
2	Unapređenje postojećeg nivoa korištenja informacionog sistema u radu sa predmetima, instalacija nove verzije postojećeg	1.1.	1.1.3. Razvoj informacione infrastrukture lokalne samouprave i podrška primjeni informacionih	Uvedena nova verzije postojećeg informacionog sistema i trezorskog sistema poslovanja kroz	Elektronizacija procesa rješavanja i obrade predmeta, ljudskih resursa i finasijskog poslovanja	Kabinet općinskog načelnika i Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	10.000,00	Budžet općine Zavidovići za 2019. godinu	U 2019. godini nastavilo se sa korištenjem informacionih sistema u radu jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Zavidovići kroz DMS informacioni sistem, JAPET informacioni sistem, infirmaconi

	informativnog sistema i potpuno uvođenje trezorkog sistema poslovanja kroz informativni sistem		tehnologija i informatizaciji rada.	informativni sistem					sistem matičnih evidencija, informativni sistem Federalne geodetske uprave, informativni sistem poljoprivrednih gazdinstava i informativni sistem BIZ
3	Nabavka računarske i radiokomunikacijske opreme za Operativni centar civilne zaštite	1.1.	1.1.3. Razvoj informativne infrastrukture lokalne samouprave i podrška primjeni informativnih tehnologija i informatizaciji rada.	Nabavljena savremena oprema	Povećanje sigurnosti građana	Služba za upravu civilne zaštite	0,00	Budžet Općine Zavidovići	U toku 2019. godine nije vršena nabavka računarske i radiokomunikacijske opreme za Operativni centar civilne zaštite, te je ova aktivnost planirana u 2020. godini
4	Uvođenje finansijske discipline i poštivanje plana javnih nabavku	1.2. Unaprijeđenje sistema upravljanja javnim dobrima i korištenje javnih dobara za podršku integriranog razvoja što podrazumijeva uspostavu sistema partnerstva javnog i privatnog sektora	1.2.2. Formiranje centralnog nabavnog organa za provođenje javnih nabavki	Sprečavanje prekoračenja planiranih sredstava za javne nabavke i samjenje broja postupaka javnih nabavki koji su poništeni zbog nepravilnosti postupka	Povećana transparentnost javnih nabavki i trošenja javnih sredstava	Kabinet općinskog načelnika	0	Nije potrebno angažovanje finansijskih sredstava	Javne nabavke su realizovane u skladu sa Planom javnih nabavki za 2019. godinu, a za javne nabavke koje nisu planirane donošene su posebne odluke o njihovoj realizaciji u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
5	Izrada Regulatornog plana "Luke"	1.3. Unaprijeđeno upravljanje prostorom, prirodnim i kulturno-historijskim naslijeđem, kao i turističkim destinacijama	1.3.1. Unaprijeđenje prostornog planiranja	Izrađen i usvojen regulatorni plan Luke	Razvoj upravljanja prostorom	Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma	3.500,00	Budžet Općine Zavidovići	U toku je javna rasprava po prednacrtu Odluke o usvajanju izmjena i dopuna regulatornog plana "Luke"

6	Izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar I	1.3.	1.3.1. Unapređenje prostornog planiranja	Izrađen i usvojen regulacioni plan Centar I	Razvoj urbanog dijela Centa I	Služba za upravljanje geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma	6.700,00	Budžet Općine Zavidovići	U toku su dorade po Zaključku Općinskog vijeća
7	Izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar III	1.3.	1.3.1. Unapređenje prostornog planiranja	Izrađen i usvojen regulacioni plan Centar III	Razvoj urbanog dijela Centa III	Služba za upravljanje geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma	14.200,00	Budžet Općine Zavidovići	Općinsko vijeće je odbilo Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar III
<b>UKUPNO IMPLEMENTACIJA STRATEŠKOG CILJA 1.: 35.600,00 KM</b>									
<b>STRATEŠKI CILJ 2: Razvoj komunalne i poslovne infrastrukture, jačanje ekonomskih aktivnosti (razvoj industrije, MSP, turizma i poljoprivrede) i povećanje zaposlenosti</b>									
8	Izrada programa utroška sredstava sa "Transfera za poticaj zapošljavanje i razvoj privrede"	2.1. Povećati zaposlenost i izvoz	2.1.1. Razvoj i unapređenje poticajnih mjera u privredi	Izrađen program utroška, razvijen sistem općinskih poticaja	Privredni rast i razvoj, poticaji i edukacija ciljanih skupina (mladi, žene)	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	16.471,10	Budžet Općine Zavidovići	U maju mjesecu izrađen je Program utroška sredstava sa transfera za poticaj zapošljavanja i razvoja privrede, te je na osnovu istog raspisan javni poziv poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići za 5 mjera. Program utroška i javni poziv je prije objave razmatran i usaglašen na Privrednom savjetu općine Zavidovići. Ukupno je dodijeljeno 16.471,10 KM poticaja za 21 privrednih subjekata
9	Stalno ažuriranje web stranice centar za investitore sa novim informacijama za poduzetnike	2.1.	2.1.2. Promocija privrednih potencijala općine	Postavljeni promotivni i informativni sadržaji na web stranicu Općine	Povećana zainteresiranost investitora za područje općine Zavidovići	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00		Kontinuirano je vršeno ažuriranje web stranice centar za investitore

10	Izrada sektorskih promotivnih letaka privrede općine Zavidovići	2.1.	2.1.2.Promocija privrednih potencijala općine	Izrađen i distribuiran promotivni letak; postavljanje leta na web stranicu Općine	Povećana zainteresiranost investitora za općinu Zavidovići	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	U toku 2019 vršena je distribucija brošure "Vodič za investitore" i promotivnih letaka Općine Zavidovići. Iste su u elektronskoj verziji postavljene na općinskoj web stranici Centar za investitore
11	Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice"	2.1.	2.1.3.Razvoj i unapređenje poduzetničke infrastrukture	Izgrađena putna i komunalna infrastruktura	Dostupnost novih parcela potencijalnim investitorima	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	242.127,30	Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Budžet Općine Zavidovići;	Izvedeni radovi na izgradnji 80 m saobraćajnice sa odvodnjom i trotoarom, potpornog zida u dužini 180 m za nivelaciju parcela 3 i 4
12	Izrada projekta odvodnje poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice"	2.1.	2.1.3.Razvoj i unapređenje poduzetničke infrastrukture	Izrađen glavni projekat i pribavljene neophodne dozvole	Unapređena komunalna infrastruktura u poduzetničkoj zoni	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	4.446,00	Ministarstvo privrede ZDK	Izrađen glavni projekat odvodnje poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice". Projektantska kuća IG d.o.o. Banja Luka
13	Adaptacije prostorija u dijelu prizemlja upravne zgrade Općine Zavidovići u prostorije Biznis centra	2.1.	2.1.3.Razvoj i unapređenje poduzetničke infrastrukture	Otvorene prostorije Biznis centra	Unaprijeđen poduzetnički ambijent; Poboljšani uslovi poslovanja	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Vlada FBiH	Izostala realizacija projekta zbog neusvajanja izmjena i dopuna regulacionog plana
14	Postavljanje fasadnog stiropora na objekat br.3 Poslovnog inkubatora; Sanacija unutrašnjosti objekta br.1	2.1.	2.1.3.Razvoj i unapređenje poduzetničke infrastrukture	Postavljena fasada na objekat br.3 Poslovnog inkubatora; Saniran unutrašnji prostor objekta br.1	Unaprijeđen poduzetnički ambijent; Poboljšani uslovi poslovanja	RAZ d.o.o. Zavidovići	35.842,00	FMRPO, OPĆINA ZAVIDOVIĆI, Vlastita sredstva	Izvršeno postavljanje fasade na objekat broj 3 i sanirana unutrašnjost objekta



15	Izrada poticajnih mjera za mlade i žensko poduzetništvo	2.1.	2.1.4. Jačanje poduzetničkih sposobnosti ciljanih skupina	Razvijene poticajne mjere za mlade i žensko poduzetništvo	Privredni rast i razvoj, poticaji i edukacija ciljanih skupina (mladi, žene)	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	2.178,64	Budžet Općine Zavidovići	U sklopu javnog poziva poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići implementirane su mjere jačanja poduzetništva mladih, kao i ženskog poduzetništva, te je dodijeljeno 5 poticaja za ove grupacije u iznosu od 2.178,64 KM. Odlukom o komunalnim taksama Općine Zavidovići predviđeno je za prvu godinu poslovanja oslobađanje takse na istaknutu firmu mladim do 35 godina, a naredne dvije godine vrši se umanjenje za 50%
16	Projekat "MENTORING"	2.1.	2.1.4. Jačanje poduzetničkih sposobnosti ciljanih skupina	Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP Besplatan program mentoringa podrazumijeva 50 sati mentoring procesa u periodu od šest mjeseci, koji se na ravnomjeren i na optimalan način raspoređuju, a na osnovu utvrđene dijagnoze i stanja potreba firmi kao korisnika mentoring usluga.	Poboljšani uslovi poslovanja targetiranih subjekata MSP-a	RAZ d.o.o. Zavidovići	1.000,00	FMRPO, Vlastita sredstva	Pružena mentoring usluga za jedno preduzeće, u skladu sa ugovorom o pružanju mentoring usluga sa FMRPO

17	Edukacija o uzgoju kornišona	2.1.	2.1.4. Jačanje poduzetničkih sposobnosti ciljanih skupina	Organizovana edukacija o uzgoju kornišona	Podržan razvoj neformalnog učenja Povećan broj osposobljenih poljoprivrednih proizvođača za kornišona	RAZ d.o.o. Zavidovići, Općina Zavidovići, Opća zadruga ZA-PLOD	2.000,00	Općina Zavidovići, CRS, Vlastita sredstva korisnika projekta	Održane tri edukacije iz oblasti poljoprivredne proizvodnje/uzgoja kornišona
18	Poslovna edukacija obrtnika	2.1.	2.1.4. Jačanje poduzetničkih sposobnosti ciljanih skupina	Edukacije iz oblasti vođenja biznisa (obrt)	Podržan razvoj neformalnog učenja Povećan broj osposobljenih za vođenje biznisa	RAZ d.o.o. Zavidovići	1.000,00	Vlastita sredstva, donatori	Održana edukacija na temu osnivanje i vođenje obrta
19	Povezivanje lokalnih proizvođača sa inostranim kupcima putem Evropske poduzetničke mreže - EEN/COSME program	2.1.	2.1.4. Jačanje poduzetničkih sposobnosti ciljanih skupina	Obezbjedeana podrška MSP za uvezivanje sa inostranim poslovnim subjektima	Poslovno povezivanje Zavidovičkih privrednika sa stranim privrednim subjektima	RAZ d.o.o. Zavidovići	0,00		Vršeno kontinuirano obavješavanje malih i srednjih preduzeća o mogućnostima Evropske poduzetničke mreže, B2B sastancima, ponudama ino kompanija
20	Stvaranje lanaca vrijednosti u poljoprivredi	2.2. Osigurati podršku za stvaranje ekonomski održivih poljoprivrednih domaćinstava u ruralnim područjima	2.2.1. Razvoj i unapređenje poticajnih mjera u poljoprivredi	Uvezivanje u lanac vrijednosti kornišona. Zasađeno cca 30 dunuma krastavca-kornišona	Podrška samozapošljavanju u poljoprivredi	RAZ d.o.o. Zavidovići, Općina Zavidovići, Opća zadruga ZA-PLOD	73.000,00	Općina Zavidovići, CRS, Vlastita sredstva korisnika projekta	Angažovano 40 poljoprivrednih proizvođača koji su zasadili cca 30 dunuma površine kornišonima. Ukupno uzgojeno 145 tona krastavaca što je generiralo oko 160.000,00 KM prihoda za korisnike projekta
21	Izrada Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede	2.2.	2.2.1. Razvoj i unapređenje poticajnih mjera u poljoprivredi	Izrađen program utroška, razvijen sistem općinskih poticaja	Podrška razvoju poljoprivrede	Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova	140.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Po javnom pozivu za dodjelu podsticaja izvršena isplata

22	Izgradnja javne rasvjete Vučjak	2.2.	2.2.2.Unapređene infrastrukture i dostupnosti javnih usluga ruralnoj populaciji	Izgrađena javna rasvjeta u naseljenom mjestu Vučjak	Razvoj komunalne infrastrukture u ruralnim krajevima	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	10.288,98	Budžet Općine Zavidovići	Izvršeno sufinansiranje izgradnje javne rasvjete kroz nabavku materijala u iznosu 10.288,98 KM
23	Stalno ažuriranje engleske verzije web stranice centar za investitore sa novim informacijama za poduzetnike	2.3.Privučići investicije u elektroenergetski sektor i prehrambeno prerađivačku industriju i okolinski prihvatljive investicije sa što većim stepenom finalizacije proizvoda	2.3.1.Stvaranje povoljne poduzetničke klime	Postavljeni promotivni i informativni sadržaja na web stranicu Općine	Stvaranje povoljnijeg poslovnog i investicionog ambijenta	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00		Kontinuirano je vršeno ažuriranje web stranice centar za investitore
24	Izrada sektorskih promotivnih letaka privrede općine Zavidovići	2.3.	2.3.1.Stvaranje povoljne poduzetničke klime	Izrađen i distribuiran promotivni letak; postavljanje letaka na web stranicu Općine	Povećana zainteresiranost investitora za općinu Zavidovići	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	U toku 2019 vršena je distribucija promotivnih letaka Općine Zavidovići. Iste su u elektronskoj verziji postavljene na općinskoj web stranici centar za investitore
25	Kontinuirano ažuriranje općinskih web stranica - www.zavidovici.ba i centarzainvestitore.ba	2.3.	2.3.1.Stvaranje povoljne poduzetničke klime	Stalno upotpunjavanje web stranica novim sadržajima	Stvaranje povoljnog poslovnog ambijentaPovećana zainteresiranost investitora za općinu Zavidovići	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva; Kabinet Općinskog načelnika	0,00		Kontinuirano i redovno je vršeno uređivanje sadržaja službene web stranice Općine Zavidovići u skladu sa dešavanjima, izmjenama propisa i potrebama za ažuriranjem postojećeg sadržaja. Ove aktivnosti su se provodile i za dio web stranice "Centar za investitore"

26	Izvođenje radova na tekućem održavanju lokalnih cesta	2.4.Unaprjeđenje putne i komunalne infrastrukture	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih i nerazvrstanih cesta	Sanirana i unapređena cestovna infrastruktura	Razvoj cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	48.484,04	Budžet Općine Zavidovići	Izvedeni su radovi na tekućem održavanju lokalnih cesta u skladu sa zaključenim Ugovorima, stvoreni uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja
27	Izvođenje radova na tekućem i vanrednom održavanju nerazvrstanih cesta	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih i nerazvrstanih cesta	Sanirana i unapređena cestovna infrastruktura	Razvoj cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	36.735,65	Budžet Općine Zavidovići	Izvedeni su radovi na tekućem i vanrednom održavanju lokalnih cesta u skladu sa zaključenim Ugovorima, stvoreni uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja
28	Izgradnja mosta u naselju Sinanovići na 7.km regionalnog puta Zavidovići-Ponijeri-Kakanj	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih i nerazvrstanih cesta	Izgrađen most u naselju Sinanovići	Razvoj cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	79.000,00	Namjenska sredstva Kantonalne uprave civilne zaštite; Budžet Općine Zavidovići	Projekat je u završnoj fazi realizacije i biti će okončan do polovine 2020. godine
29	Izgradnja mosta u Stipovićima	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih i nerazvrstanih cesta	Izgrađen most u naselju Stipovići	Razvoj cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	393.356,68	Vlada ZDK; Općina Zavidovići	Projekat je u završnoj fazi realizacije i biti će okončan do polovine 2020. godine
30	Izgradnja pješačkog mosta od čeličnih užadi – Dolina-Alići-Mečević - faza A	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih i nerazvrstanih cesta	Izgrađena faza A	Razvoj cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	700.000,00	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	Most je preprojektovan u kolsko-pješački most, završetak radova se očekuje do septembra 2020. godine

31	Sanacija lokalne ceste Vozuća-Crnjevo	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Saniran dio lokalne ceste Vozuća-Crnjevo	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog nedostatka sredstava projekat nije realizovan
32	Sanacija lokalne ceste Krivaja-Smailbašići-Fazlići	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Saniran dio lokalne ceste Krivaja-Smailbašići-Fazlići	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	32.342,78	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena sanacija dijela puta Krivaja-Smailbašići-Fazlići
33	Sanacija Smailbašići-Šadići-Pešice	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Saniran dio ceste Smailbašići-Šadići-Pešice	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	5.779,49	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena sanacija dijela puta Smailbašići-Šadići-Pešice
34	Rekonstrukcija ceste Dolac-Tursići	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Rekonstruisan dio ceste Dolac-Tursići	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	55.838,78	Budžet Općine Zavidovići	Ugovorena faza radova. Realizacija u 2020.godini
35	Asfaltiranje ceste Zavidovići- G.Kovači-Vrela	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Asfaltiran dio ceste Zavidovići-G.Kovači-Vrela	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	29.130,64	Budžet Općine Zavidovići	Izvršeno asfaltiranje dijela dionice puta G.Kovači-Vrela. Nastavak u 2020. godini
36	Asfaltiranje ceste Krivaja-Laz-P.Konak	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Asfaltiran dio ceste Krivaja-Laz-P.Konak	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	13.757,74	Budžet Općine Zavidovići	Izvršeno asfaltiranje dijela puta Krivaja-Laz-P.Konak

37	Sanacija mosta na 3. kilometru rijeke Gostović	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Saniran most na 3. kilometru rijeke Gostović	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići; Kantonalna direkcija za ceste	Zbog nedostatka sredstava projekat nije realizovan
38	Rekonstrukcija ceste D.Vikovići-D.Mustajbašići	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Rekonstruisan dio ceste D.Vikovići-D.Mustajbašići	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog nedostatka sredstava projekat nije realizovan
39	Nabavka i isporuka betona MB 30 za potrebe modernizacije cesta na području općine Zavidovići	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Nabavljeno i isporučeno 300 m3 betona za potrebe modernizacije cesta	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	50.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena nabavka i isporuka oko 400 m3 betona MB 30 za potrebe modernizacije cesta na području Općine Zavidovići
40	Sanacija klizišta Skroze-Stavci 2	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Sanirano klizište Skroze-Stavci 2	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	25.204,61	Kantonalna uprava civilne zaštite	Izvršena sanacija klizišta Skroze-Stavci 2
41	Sanacija klizišta Brezik-Lug	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Sanirano klizište Brezik-Lug	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	22.205,43	Kantonalna uprava civilne zaštite	Izvršena sanacija klizišta Brezik-Lug
42	Sanacija klizišta u naselju Kuvelj	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Sanirano klizište u naselju Kuvelj	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Kantonalna uprava civilne zaštite	Nisu odobrena sredstva od Kantonalne uprave civilne zaštite

43	Sanacija klizišta Gornji Bajvati	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Sanirano klizište Gornji Bajvati	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Kantonalna uprava civilne zaštite	Nisu odobrena sredstva od Kantonalne uprave civilne zaštite
44	Sanacija klizišta Voćarski put	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Sanirano klizište Voćarski put	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Kantonalna uprava civilne zaštite	Nisu odobrena sredstva od Kantonalne uprave civilne zaštite
45	Sanacija klizišta Livade	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Sanirano klizište Livade	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Kantonalna uprava civilne zaštite	Nisu odobrena sredstva od Kantonalne uprave civilne zaštite
46	Sanacija klizišta Stavci	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Sanirano klizište Stavci	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	15.564,51	Kantonalna uprava civilne zaštite	Izvršena sanacija klizišta Stavci
47	Sanacija klizišta Podubravlje-Alići	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Sanirano klizište Podubravlje-Alići	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Kantonalna uprava civilne zaštite	Nisu odobrena sredstva od Kantonalne uprave civilne zaštite
48	Sanacija klizišta Omećak	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Sanirano klizište Omećak	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	29.741,40	Kantonalna uprava civilne zaštite	Izvršena sanacija klizišta Omećak

49	Sanacija klizišta Omećak	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nerazvrstanih cesta	Sanirano klizište Omećak	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	111.150,00	Federalno ministarstvo porstornog uređenja	Izvršena sanacija klizišta Omećak
50	Održavanje i sanacija gradskih ulica	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Saniran dio gradskih ulica	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	110.238,80	Budžet Općine Zavidovići	Izvedeni su radovi na tekućem održavanju i sanciji gradskih ulica u skladu sa zaključenim Ugovorima, stvoreni uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja
51	Nastavak uređenja putne infrastrukture naselja Vučjak	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Uređen dio putne infrastrukture u naselju Vučjak	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	22.522,50	Budžet Općine Zavidovići	Dio projekta okončan. Za dio projekta poništena tenderska procedura. Postupak će se ponoviti početkom 2020. godine
52	Asfaltiranje betonskog prilaza zgradama u ulici dr. Pinkasa Bandta i asfaltiranje platoa ispred zgrade Samačka	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Asfaltiran prilaz zgradama i plato ispred zgrade Samačka	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Poništena tenderska procedura. Postupak će se ponoviti početkom 2020. godine
53	Sanacija putne infrastrukture naselja Majdan	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Saniran dio cestovna infrastruktura u naselju Majdan	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	57.786,00	Vlada ZDK, Općina Zavidovići	Izvršena sanacija putne infrastrukture Majdan
54	Sanacija i rekonstrukcija ulice IDČ Asim Čamdžić	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Sanirana i rekonstruisana ulica IDČ Asim Čamdžić	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	61.946,87	Ministarstvo za ljudska prava BiH, Općina Zavidovići	Izvršena sanacija i rekonstrukcija ulice IDČ Asim Čamdžić
55	Uređenje dvorišta između ASA banke i Union Banke	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Uređeno dvorište između ASA banke i Union Banke	Razvoj i unapređenje cestovne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog nedostatka sredstava projekat nije realizovan



56	Nastavak uređenja dvorišta kod zgrade Mostarka	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje modernizacija ulica	Uređeno dvorište kod zgrade Mostarka	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Poništena tenderska procedura. Postupak će se ponoviti početkom 2020. godine
57	Sanacija ulice 15. Septembar	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje modernizacija ulica	Sanirana ulica 15. Septembar	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog nedostatka sredstava projekat nije realizovan
58	Rekonstrukcija stepeništa sa rasvjetom u ulici dr. Pinkasa Bandta i 15. Septembra	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje modernizacija ulica	Rekonstruisano stepenište	Poboljšanje uslova za saobraćanje pješaka	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog nedostatka sredstava projekat nije realizovan
59	Sanacija dijela ulice Čumurana	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje modernizacija ulica	Saniran dio ulice Čumurana	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	26.888,64	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena sanacija dijela ulice Čumurana
60	Sanacija dijela ulice Gazije	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje modernizacija ulica	Saniran dio ulice Gazija	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	21.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena sanacija dijela ulice Gazija
61	Nastavak rekonstrukcije ulice Podubravlja	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje modernizacija ulica	Rekonstruisan dio ulice Podubravlje	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog nedostatka sredstava projekat nije realizovan
62	Rekonstrukcija ulice Lovački put	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje modernizacija ulica	Rekonstruisan dio ulice Lovački put	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog nedostatka sredstava projekat nije realizovan
63	Sanacija ulice Enesa Kalabića	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje modernizacija ulica	Saniran dio ulica Enesa Kalabića	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Poništena tenderska procedura. Postupak će se ponoviti početkom 2020. godine

64	Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja-Smailbašići i MZ Pašin Konak	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađen vodozavhat Rasječenica 1 i 2 i vodozavhat Izgorjelica, sabirna komora i veza sa izvorištem, 550 m glavnog voda	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	99.534,38	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Faza projekta realizovana
65	Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja-Smailbašići i MZ Pašin Konak	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Igradnja glavnog dovoda u dužini 3200 m	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	257.049,00	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	Ugovorena faza radova. Realizacija u 2020.godini
66	Izgradnja vodovoda "Vučjak" u MZ Asim Čamdžić	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Završena sekundarna mreža	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Projekat kandidovan u Program utroška sredstava vodnih naknada ali nije odobren
67	Vodovod "Paravci" naselja Marušići i Fojnice u MZ Donji Gostović	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađen potisni vod i dovodni cjevovod	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Projekat kandidovan u Program utroška sredstava vodnih naknada ali nije odobren
68	Izgradnja vodovoda Gornji Mustajbašići u MZ Kovači	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađena treća pumpna stanica	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Projekat kandidovan u Program utroška sredstava vodnih naknada ali nije odobren
69	Vodovod Maoča	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađen rezervoar	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	23.924,05	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Realizovana faza projekta

70	Izgradnja vodovoda "Kamen-Prošica" u MZ Pašin Konak	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađena zaštitna ograda rezervoara i dio sekundarne mreže	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	19.857,47	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Realizovana faza projekta
71	Vodovod u MZ Ribnica	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađen vodozahvat i glavni dovod do bazena	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Projekat kandidovan u Program utroška sredstava vodnih naknada ali nije odobren
72	Vodosnabdjevanje prostorne cjeline MZ Pašin Konak	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađen rezervoar	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	322.711,80	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ugovorena faza radova. Realizacija u 2020.godini
<b>UKUPNO IMPLEMENTACIJA STRATEŠKOG CILJA 2.: 3.200.105,28 KM</b>									
<b>STRATEŠKI CILJ 3: Prepoznatljiv imidž Zavidovića, kao otvorene općine sa razvijenom društvenom infrastrukturom, raznovrsnom turističkom ponudom i efikasnom lokalnom upravom, orijentiranom prema EU integracijama</b>									
73	Unapređenje životne sredine na mikrolokaciji izletišta "Luke – Kamenica"	3.1. Unaprijediti turističku infrastrukturu, povećati broj turista i turističku potrošnju na općini	3.1.1. Uređenje i unapređenje izletišta i odmorišta	Uklonjene "divlje" deponija i otpad, redovno održavanje i košenje zelenih površina, svakodnevno čišćenje i održavanje kupališta, održavanje javnog toaleta na lokalitetu Luke	Uređeno izletišta	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	11.756,70	Budžet Općine Zavidovići	U toku godine vršen redovan odvoz smeća i održavanje izletišta Luke

74	Izgradnja novih turističkih sadržaja na lokaciji Luke-Kamenica-izgradnja otvorenog amfiteatra	3.1.	3.1.1.Uređenje i unapređenje izletišta i odmorišta	Izgrađen amfiteatar na lokalitetu Luke	Uređeno izletište	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	11.626,34	Ministarstvo za privredu	Izgrađen otvoreni amfiteatar
75	Izgradnja novih turističkih sadržaja na lokaciji Luke-Kamenica-izgradnja tri nadstrešnice	3.1.	3.1.1.Uređenje i unapređenje izletišta i odmorišta	Izgrađene tri nadstrešnice	Uređeno izletište	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	18.353,54	Budžet Općine Zavidovići; Ministarstvo za privredu ZDK	Izgrađene tri nadstrešnice
76	Realizacija projekata sa nevladinim sektorom	3.1.	3.1.1.Uređenje i unapređenje izletišta i odmorišta	Kriterijima o utrošku sredstava sa transfera za podršku udruženjima definisana podrška za razvoj turizma, kroz projekte promocije i očuvanja prirodne i kulturne baštine	Unaprijediti kulturnu i turističku ponudu kroz projekte očuvanja prirodne i kulturne baštine kroz projekte po javnom pozivu za dodjelu sredstava na transferu za podršku projektima NVO	Služba za upravljanje društvenih djelatnosti i opću upravu, NVO	6.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Realizovano
77	Realizacija projekata sa nevladinim sektorom		3.1.2.Pozicionirati Spomenik prirode Tajan kao prepoznatljivu „outdoor“ turističku destinaciju	Kriterijima o utrošku sredstava sa transfera za podršku udruženjima definisana podrška za razvoj turizma, kroz projekte promocije i očuvanja prirodne i kulturne baštine	Unaprijediti organizaciju kulturnih manifestacija vezanih za podizanje svijesti očuvanja prirodnih potencijala općine Zavidovići	Služba za upravljanje društvenih djelatnosti i opću upravu, NVO	5.700,00	Budžet Općine	Realizovano

78	Uspostava Biznis servis centra	3.2. Jačanje kapaciteta javne uprave, javnih ustanova i institucija, NVO i saradnje sa njima	3.2.1.Jačanje kapaciteta JLS u cilju dostizanja evropskih standarda moderne, efikasne i korisnički orjentirane javne	Pojedostavljene procedure pri izdavanju odorenja za građenje i obavljanje djelatnosti	Pomoć privrednicima na pribavljanju potrebnih odobrenja za građenje ili obavljanje djelatnosti	Kabinet općinskog načelnika, Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva i Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog neusvajanja izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar I Zavidovići, nije se pristupilo uređenju šalter sale Općine Zavidovići i nije formalno uspostavljen Biznis servis centar, iako on funkcionira unutar osnovnih organizacionih jedinica
79	Kadrovsko ojačavanje Općinske profesionalne vatrogasne jedinice, popunom upražnjenih radnih mjesta i zamjenom postojećih zaposlenih sa novim zaposlenim namještenicima	3.2.	3.2.1.Jačanje kapaciteta JLS u cilju dostizanja evropskih standarda moderne, efikasne i korisnički orjentirane javne	Popunjena upražnjena radna mjesta i zamjena postojećih zaposlenih sa novim zaposlenim namještenicima	Povećanja sigurnost ljudi i materijalnih dobara	Kabinet općinskog načelnika; Služba za upravu civilne zaštite	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Tokom 2019. godine nije vršeno novo zapošljavanje, izuzev privremeno zapošljavanje radi zamjene odsutog referenta za poslove čistoće, jer su raspoloživa sredstva za ove namjene preraspoređena za druge aktivnosti.
80	Unapređenje kadrovskih sposobnosti Razvojne agencije Zavidovići	3.2.	3.2.2.Jačanje kapaciteta javnih ustanova i institucija	Kontinuirana obuka upsolenika na standardizaciji usluga Mentoringa MSP-a	Jačanje kapaciteta upsolenika RAZ	RAZ, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta	0,00	RAZ d.o.o. Zavidovići	Uposlenici Agencije učestvovali na 5 obuka realiziranih od strane različitih donatora. EU, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Edukacije su bile besplatne

81	Realizacija projekata sa nevladinim sektorom	3.2.	3.2.3. Iskorištavanje kapaciteta nevladinog sektora u razvojne svrhe	Utvrđeni Kriteriji o raspodjeli sredstava za podršku projektima udruženja nevladinom sektoru 1. Transfer za podršku projektima udruženja nevladinom sektoru	Poboljšan i unaprijeđen nivo socio-ekonomskog statusa žena, djece, mladih, nacionalnih manjina, ekologije, stepen ljudskih prava i tolerancije, te promovisana i očuvana kulturna baština	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu, NVO	18.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Potpisan Ugovor između Fondacije Mozaik i općine Zavidovići za finansijsku podršku poticanju aktivizma mladih kroz projekte i kroz društveno koristan i humanitarni rad putem javnih ustanova i NVO
82	Certifikacija općina i gradova sa povoljnim poslovnim u jugoistočnoj Evropi – BFC SEE	3.2.	3.2.4. Unaprijeđene imidža općine	Pribavljen BFC certifikat	Unaprijeđen poslovni ambijent	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00		Okončana certifikacija. U narednom periodu će se provoditi postupci recertifikacije
83	Finansiranje i sufinansiranje Centra za socijalni rad	3.3. Socijalna i sigurnosna podrška ugroženim kategorijama stanovništva i podrška projektima socijalne uključenosti i jačanje sektora zdravstva	3.3.1. Jačanje kapaciteta Centra za socijalni rad	Programom utroška planirana sredstva Centru za soc.rad kojim je finansiran redovan rad ustanove, stalne i jednokartane novčane pomoći, stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba, pomoć nezaposlenim porodiljama i sahrane soc. ugroženih lica	Finansiran redovan rada Centra za soc rad,; dodijeljene stalne novčane pomoći, dodijeljene jedn. pomoći nezaposlenim porodiljama, te pomoć soc. ugroženim licima u slučaju težih oboljenja, nesreća, sahrana, stambeno m zbrinjavanju, bivšim krivajnim radnicima i drugim teškim vanrednim situacijama putem Općine,	Salužba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu i Centar za soc. Rad Zavidovići	497.939,00	Budžet Općine Zavidovići	Realizovani svi planirani transferi u domenu socijalne pomoći

84	Nabavka lijekova za oboljele osobe od PTSP-a i saradnja sa UG PTSP	3.3. Socijalna i sigurnosna podrška ugroženim kategorijama stanovništva i podrška projektima socijalne uključenosti i jačanje sektora zdravstva	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Saradnja sa UG PTSP, Nabavljeni i dodjeljeni lijekovi i obezbjeđena pomoć u pružanju specijalističkih pregleda oboljelih od PTSP-a putem JU Dom zdravlja Zavidovići	Poboljšano zdravstveno stanje oboljelih od PTSP-a	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu; UG PTSP i JU Dom zdravlja Zavidovići	9.500,00	Budžet Općine Zavidovići	Realizovano: nabavka lijekova članovima Udruženja (3000,00 KM) i pružene zdr. Usluge u Domu zdravlja (1500,00 KM), potpisivanje Protokola o saradnji sa Medicom iz Zenice i Ugovora o sufinansiranju Sigurne kuće(5000,00 KM)
85	Finansiranje zdravstvenih usluga penzionerima i prevozpacijenata na hemodijalizu	3.3.	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Finansirane usluge ljekarskih pregleda i nabavke lijekova	Pružene besplatne zdravstvene usluge za 4136 penzionira	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu; JU Dom zdravlja	200.500,00	Budžet Općine Zavidovići	Sradnjadnja sa UG Mala sirena u iznosu od 21.500,00KM i Javnom ustanovom za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK u iznosu od 24.000,00 KM; Izradjeni Kriteriji i u skladu sa istima Finansirane usluge ljekarskih pregleda PENZIONERIMA; sufinansiran prevoz pacijenata na hemodijalizu, RADIOTERAPIJU I KEMOTERAPIJU, te dodjeljena sredstva za nabavku pomagala za bezbolno mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu oboljelu od dijabetesa; sufinansioran rad hitne medicinske službe pri Domu zdravlja i higijensko epidemiološke službe.
86	Sufinansiranje MDD Merhamet i javne kuhinje	3.3.	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Budžetom Općine predviđena sredstva za redovan rad MDD Merhamet i finasiranje Javne kuhinje	Obezbijeđena ishrana za korisnike javne kuhinje	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu; MDD Merhamet	33.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Sufinansirana ishrana socijalno ugroženih kategorija stanovništva i redovni rada MDD Merhamet

87	Sufinansiranje OO Crveni križ	3.3.	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Planirana sredstva za redovan rad Crvenog križa i podršku akcijama dobrovoljnog darivanja krvi	Organizovane dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi, sufinasiran redovan rad	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu; OO Crveni križ	17.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Organizovane akcija dobrovoljnog darivanja krvi; ostale humanitarne akcije
88	Finansiranje socijalno ugroženih učenika srednjih škola	3.3.	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Utvrđeni kriteriji za dodjelu mjesečnih karata za socijalno najugroženije učenike srednjih škola	Dodijeljeno 324 mjesečnih karata za socijalno ugrožene učenike srednjih škola	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu; Mjesne zajednice	22.830,00	Budžet Općine Zavidovići	Obezbjedejene mjesečne karte za socijalno najugroženije učenike srednjih škola
89	Podrška obrazovanju na području općine	3.4. Afirmacija obrazovanja, kulture i sporta	3.4.1.Podrška razvoju dječijeg vrtića, osnovnih i srednjih škola, i visokog obrazovanja	Budžetom Općina Zavidovići planirana sredstva za JU Gradski dječiji vrtić, izrađeni Kriteriji za takmičenja u znanju učenika osnovnih i srednjih škola, donesena Odluka o raspodjeli sredstava za učenike generacije i utvrđeni Kriteriji za Općinsku stipendiju i posebno nadarene studente	Doznačena sredstva JU Gradski dječiji vrtić za redovan rad, dodijeljeno 24 Općinske stipendije i dodijeljene novčane nagrade za 9 učenika generacija i organizovana općinska takmičenja iz matematike i fizike	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu	100.200,00	Budžet Općine Zavidovići	Urađena Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih nagrada za učenike generacije i isplaćena sredstva (3.000,00KM) ; na osnovu Javnog konkursa i kriterija dodijeljena sredstva posebno nadarenim studentima (6.000,00KM); nakon urađenih Kriterija finansirano opć. takmičenja u znanju učenika (2.000,00KM); urađeni kriteriji i raspisan javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima (iz Budžeta općine - 13.200,00KM za 22 studenta i 72.000,00 KM iz Budžeta Kantona) ; podrška inkluzivnoj nastavi za realizaciju projekta Vrtića (4.000,00KM)



90	Podrška razvoju kulture	3.4.	3.4.2.Podrška razvoju kulturnih aktivnosti i infrastrukture	Izrađeni Kriteriji za dodjelu sredstava sa Trasnfera za podršku kulturnih djelatnosti manifestacija bratimljenja i ostalih manifestacija	Realizovano 8 projekata kulturnih manifestacija i jedna podrška književnom izdavaštvu,	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu, Ju Centar za kulturu, NVO iz oblasti kulture	168.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Sa transfera Centru za kulturu za redovnu djelatnost i vanredne troškove isplaćeno 135.000,00KM; Transfer kulturne djelatnosti i manifestacije, bratimljenja i ostale manifestacije 29.000,00KM, Pružena pomoć Javnoj biblioteci za za nabavku knjiga i razvoj zavičajne zbirke u i znosu od 4.000,00KM; Utvrđen Program očuvanja kulturne Baštine 5.000,00 KM
91	Podrška razvoju sporta na području općine	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Izrađeni Kriteriji za raspodjelu sredstava za fizičku kulturu i sport za 2018.godinu	Realizovana sredstva sporstkim klubovima za redovan rad i sportske manifestacije, sredstava za upravljanje i održavanje Gradske sportske dvorane i podržan rad Sportskog saveza općine Zavidovići	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu i sportski subjekti sa područja općine Zvadovići	185.000,00 KM	Budžet Općine Zavidovići	Realizovan Transfer za fizičku kulturu i sport 185.000 KM
92	Izgradnja zabavno-sportskih objekata I parkova	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Izgrađen jedan zabavno-sportski park	unapređenje društvenog života	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Za realizaciju ovog projekta je nedostajalo sredstava
93	Izgradnja školskog poligona JU Gimnazija "Rizah Odžečkić"	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Izgrađen školski poligon	Unaprijeđenja sporta, sportskih manifestacija i održavanje i uređenje sportske infrastrukture; unapređenje društvenog života	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	59.861,38	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK; Budžet Općine Zavidovići	Izgrađen školski poligon i park

94	Podrška razvoju sporta na području općine	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	1. transfer za fizičku kulturu i sport 185.000 KM 2. Transfer za Sportski savez općine Zavidovići 15.000 KM ; 3. Transfer upravitelju sportske dvorane za pokriće troškova korištenja i održavanja 30.000 KM	Unaprijeđena sporta, sportskih manifestacija i održavanje i uređenje sportske infrastrukture	Služba za upravljanje društvenih djelatnosti i opću upravu i sportski subjekti sa područja općine Zavidovići	35.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Realizovano: 1. Transfer za Sportski savez općine Zavidovići 5.000 KM ; 2. Transfer upravitelju sportske dvorane za pokriće troškova korištenja i održavanja 30.000 KM
<b>UKUPNO IMPLEMENTACIJA STRATEŠKOG CILJA 3. : 1.400.267,00 KM</b>									
<b>STRATEŠKI CILJ 4: Razvijena zajednica koja živi u čistom i zdravom okolišu i svoj razvoj bazira na održivom korištenju prirodnih bogatstava i energetske efikasnosti</b>									
95	Izgradnja primarnih kolektora fekalne i oborinske kanalizacije za naselja: dio područja uz ulicu Mehmeda Spahe, dio naselja Vučjak i Dragovac	4.1.VODA: Smanjena emisija štetnih tvari iz netretiranih komunalnih otpadnih voda u vodne resurse	4.1.1.Povećanje pokrivenosti područja općine Zavidovići kanalizacionom mrežom	Izgrađeni primarni kolektori fekalne i oborinske kanalizacije za naselja: dio područja uz ulicu Mehmeda Spahe, dio naselja Vučjak i Dragovac	Povećana pokrivenosti područja općine Zavidovići kanalizacionom mrežom	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	44.747,82	Budžet Općine Zavidovići; Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ugovorena faza radova. Realizacija u 2020.godini
96	Izgradnja kanalizacije Potkleče- naselje Gaj	4.1.	4.1.1.Povećanje pokrivenosti područja općine Zavidovići kanalizacionom mrežom	Izgrađena kanalizacija Potkleče - naselje Gaj	Povećana pokrivenosti područja općine Zavidovići kanalizacionom mrežom	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat nije implementiran zbog nedostatka novčanih sredstava

97	Izgradnja kanalizacije Kovači	4.1.	4.1.1.Povećanje pokrivenosti područja općine Zavidovići kanalizacionom mrežom	Igrađen dio kanalizacija u naselju Kovači	Povećana pokrivenosti područja općine Zavidovići kanalizacionom mrežom	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	2.778,75	Budžet Općine Zavidovići	Izgrađen dio kanalizacione mreže u naseljima Bećirovići, Parići i Jusići
98	Izgradnja primarne kanalizacione mreže u naseljenom mjestu Dubravica u MZ Dubravica	4.1.	4.1.1.Povećanje pokrivenosti područja općine Zavidovići kanalizacionom mrežom	Izgrađen kolektor	Povećana pokrivenosti područja općine Zavidovići kanalizacionom mrežom	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK; Budžet Općine Zavidovići	Projekat nije implementiran zbog nedostatka novčanih sredstava
99	Pribavljanje revizije Elaborata za zaštitu izvorišta Suha	4.1.	4.1.3.Plan zaštite vodozahvatnih područja i lokalnih izvora	Izrađena revizija Elaborata za zaštitu izvorišta Suha	Unapređenje zaštite vodozahvatnih područja	Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova	1.300,00	Budžet Općine Zavidovići	Realizovano u toku 2019. godine (pribavljena revizija)
100	Izrada Odluke o zaštitnim zonama izvorišta Gradskog vodovoda	4.1.	4.1.3.Plan zaštite vodozahvatnih područja i lokalnih izvora	Izrađena Odluka o zaštitnim zonama izvorišta	Unapređenje zaštite vodozahvatnih područja	Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova	0,00		Izvršene pripreme, održana javna rasprava. U toku je sumiranje javne rasprave i upućivanje na usvajanje

101	Sanacija i zatvaranje gradske deponije	4.2.TLO: Smanjeno zagađenje tla, uspostavom ekonomski održivog sistema upravljanja otpadom za cjelokupno područje općine Zavidovići, u potpunosti uklonjenim eksplozivnim sredstvima i primjenjenim principima integralne poljoprivredne proizvodnje	4.2.3.Povećanje kapaciteta u tehničko-organizacionom smislu komunalnog preduzeća zaduženog za upravljanje otpadom	Izveden dio zemljanih radova i armiračko-betonskih radova na regulaciji potoka	zaštita životne sredine	Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova;	167.076,00	Budžet Općine Zavidovići; viši nivoi vlasti	Izvršen jedan manji dio radova iz Projekta sanacije i zatvaranja gradske deponije i izgradnje pratećih sadržaja, i to su poslovi započeti u 2018.godini
102	Proširenje zone obuhvata organizovanog prikupljanja otpada	4.2.	4.2.4.Smanjene površine pod divljim deponijama	Organizovano prikupljanje otpada u mjesnim zajednicama Brezik, Krivaja, Krivaja-Smailbašići, Pašin Konak, Vozuća, Ribnica i Maoča	zaštita životne sredine	Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova; JKP Radnik	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Nije došlo do proširenja zone obuhvata organizovanog načina prikupljanja otpada. Glavni razlog su problemi koji su bili vezani za odvoz i odlaganje otpada na RD Mošćanica.Stvorene su pretpostavke da se to može uraditi u 2020.godini.
103	Sanacija i uklanjanje divljih deponija	42.	4.2.4.Smanjene površine pod divljim deponijama	Obuhvaćeno 18 lokacija područja uz rijeku Krivaju i područje mjesne zajednice Pašin Konak	zaštita životne sredine	Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova; JKP Radnik	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Nije rađeno na uklanjanje divljih deponija glavni razlog su problemi koji su bili vezani za odvoz i odlaganje otpada na RD Mošćanica.

104	Utopljanje glavne zgrade kompleksa JU Dom Zdravlja Zavidovići	4.3.ATMOSFERA: Smanjeno zagađenje zraka prouzrokovano sagorjevanjem fosilnih goriva	4.3.1.Utopljanje javnih objekata	Urađena termo fasada na glavnom objektu Dom zdravlja	povećana energetska efikasnost objekta	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Federalno ministarstvo prostornog uređenja; JU Dom Zdravlja i Budžet Općine Zavidovići	Projekat nije realizovan jer nisu obezbijeđena sredstva od Federalnog ministarstva prostornog uređenja
105	Zamjena 1000 postojećih svjetiljki sa energetski efikasnim LED svjetiljkama	4.3.	4.3.3.Promovisanje principa energetske efikasnosti	Postavljeno 1000 LED svjetiljki	povećana energetska efikasnost javne rasvjete	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	UNDP; Budžet Općine Zavidovići	Projekat nije implementiran. Čeka se izrada elaborat od strane UNDP-a
106	Čišćenje obala rijeke Bosne – uži gradski dio i čišćenje ušća rijeka Krivaje i Bosne	4.4.Zaštićena, pravilno valorizirana i u funkciju održivog razvoja i turizma stavljena biološka raznolikost, prirodno, kulturno i historijsko naslijeđe općine Zavidovići	4.4.3.Uspostavljanje instrumenata zaštite slivnih područje rijeka Gostović i Krivaja	Očišćene obale rijeka u užem gradskom području	Unapređenje životne sredine	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva; Vatrogasno društvo "Krivaja" Zavidovići	3.997,89	Budžet Općine Zavidovići	Projekat realizovan u okviru akcije "April mjesec čistoće"
107	Restauracija nacionalnog spomenika Stara džamija - Rujnica FAZA 1	4.4.	4.4.4.Utvrđivanje i provođenje mjera sanacije i mjera redovnog održavanja spomenika kulturnog i historijskog naslijeđe	Okončana prva faza restauracije	Unapređenje i očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	27.317,40	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK: Budžet Općine Zavidovići	Okončana prva faza restauracije
<b>UKUPNO IMPLEMENTACIJA STRATEŠKOG CILJA 4.: 247.218,00 KM</b>									
<b>UKUPNO IMPLEMENTACIJA AKCIONOG PLANA U 2019. GODINI: 4.883.190,00 KM</b>									

Od ukupno planiranih 107 projekata Akcionim planom implementacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017-2019. godinu, 28 projekata nije implementirano ili nije započeto sa realizacijom u 2019. godini, što čini 73,83 % izvršenja Akcionog plana u 2019. godini.

Ukupna vrijednost implementiranih ili započelih projekata iznosi 4.883.190,00 KM.

Posmatrajući po strateškim ciljevima rezultati su sljedeći:

**STRATEŠKI CILJ 1:** Izgradnja institucionalnog okvira koji će omogućiti stvaranje poticajnog i dinamičnog poslovnog okruženja, uz optimalno korištenje svih lokacijskih i infrastrukturnih pogodnosti; Planirano 7 projekata, 1 projekat nije implementiran ili nije započeto sa realizacijom, što čini 85,72 % izvršenja planiranih projekata. Ukupna vrijednost implementiranih ili započelih projekata iznosi 35.600,00 KM.

**STRATEŠKI CILJ 2:** Razvoj komunalne i poslovne infrastrukture, jačanje ekonomskih aktivnosti (razvoj industrije, MSP, turizma i poljoprivrede) i povećanje zaposlenosti; Planirano 65 projekata, 18 projekata nije implementirano ili nije započeto sa realizacijom, što čini 72,31 % izvršenja planiranih projekata. Ukupna vrijednost implementiranih ili započelih projekata iznosi 3.200.105,00 KM.

**STRATEŠKI CILJ 3:** Prepoznatljiv imidž Zavidovića, kao otvorene općine sa razvijenom društvenom infrastrukturom, raznovrsnom turističkom ponudom i efikasnom lokalnom upravom, orjentiranom prema EU integracijama; Planirano 22 projekta, 3 projekta nisu implementirano ili nije započeta realizacija, što čini 86,37 % izvršenja planiranih projekata. Ukupna vrijednost implementiranih ili započelih projekata iznosi 1.400.267,00 KM.

**STRATEŠKI CILJ 4:** Razvijena zajednica koja živi u čistom i zdravom okolišu i svoj razvoj bazira na održivom korištenju prirodnih bogatstava i energetskej efikasnosti; Planirano 13 projekta, 6 projekata nije implementirano ili nije započeto sa realizacijom, što čini 53,85 % izvršenja planiranih projekata. Ukupna vrijednost implementiranih ili započelih projekata iznosi 247.218,00 KM.

Od 28 nerealizovanih projekata, 12 projekata, odnosno 42,85% nerealizovanih projekata nije realizovano jer nije došlo do transfera izvjesnih novčanih sredstava od strane viših nivoa vlasti ili donatora, dok 16 projekata najvećim dijelom nije realizovano zbog nedostatka budžetskih sredstava ili drugih objektivnih razloga.

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sci. Hašim Mujanović